

Nr 1

do Zarządzenia Nr 23/04

Wójta Gminy Narew

z dnia 10 marca 2004 r.

HARMONOGRAM Z REALIZACJI

UCHWAŁY NR X/61/04

RADY GMINY NAREW

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Klasztoru Prawosławnego Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.

L.p.	Zadania wynikające z uchwały	Sposób realizacji zadania	Termin realizacji	Odpowiedzialny za realizację	Nadzorujący realizację
1.	Sporządzenie umowy dotacji oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do umowy.			Sekretarz Gminy	Wójt Gminy
2.	Przedstawienie umowy do podpisu Wójta.			Sekretarz Gminy	Wójt Gminy
3.	Przelanie środków na konto Klasztoru.			Skarbnik Gminy	Wójt Gminy
4.	Rozliczenie przekazanych środków finansowych			Skarbnik Gminy	Wójt Gminy

Wójt Gminy
mgr Jakub Sadowski